

## KEMIT hankeplaan 2024

Nimetus	Hanke algatamise aeg
Atlassian toodete litsentsid ja tugi	I kvartal
Varunduspinna laiendus (Fotogramm-meetria)	I kvartal
Andmekeskuse switchide asendus	I kvartal
Vananenud kettamassiivide asendamine	I kvartal
Varundustarkvara tugede pikendus	I kvartal
Oracle baaside tugi (Maa-amet)	I kvartal
Virtualiseerimiskeskonna tarkvara tugede pikendus	I kvartal
Ekspérimentaalne jäätmeinfosüsteem PISTRİK	I kvartal
EELIS tarkvara arendus ja hooldustööd 2024-2026	I kvartal
Numbri broneerimise andmekogu arendus ja hooldus	I kvartal
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve e-teenuste platvorm	I kvartal
Aeglase andmemassiivi pinna laiendus	II kvartal
Viirusetõrje tugi	II kvartal
MS tarkvara	II kvartal
FOKA Infosüsteemi arendus- ja hooldustööde realiseerimine	II kvartal
Metsaressursi arvestuse riikliku registri arendus ja hooldus 2024 – 2028	II kvartal
Hoiatuste keskkonna arendus	II kvartal
Majandustegevuse registri arendus ja hooldus	II kvartal
MIS tugiteenus	II kvartal
Geo3D - X-GIS 2 ja EHR 3D detailanalüüs	II kvartal
eo3D - 2D/3D (UI) ja (UX) detailanalüüs	II kvartal
FME litsentsid ja tugi	III kvartal
Virtualiseerimiskeskonna serverite asendus	III kvartal
Varunduse pinna laiendus	III kvartal

EGT ja TTJA sisevõrguseadmete vahetus	III kvartal
Mikroteenuste arhitektuuril loodud IT teenuste arendus ja hooldus	III kvartal
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemi arendus ja hooldus	III kvartal
Elektrooniline mereinfosüsteemi arendus ja hooldus	III kvartal
Liiklusjärelevalve infosüsteemi arendus ja hooldus	III kvartal
Nõrkusteseirelahenduse hankimine	III kvartal
MapInfo	IV kvartal
ESRI	IV kvartal
SOCET	IV kvartal
MicroStation	IV kvartal
Oracle baaside tugi	IV kvartal
Sideteenus (mobiilside)	IV kvartal