

KEMIT hankeplaan 2026

Nimetus

Hanke algatamise aeg

Smartmet rakenduste upgrade (koostöös FMI-ga backend serverite ja lennunduse rakenduste uuendamine)	I kvartal
Pythoni raamhange	I kvartal
Andmelao arenduste raamhange 2026-2030	I kvartal
Aeglase kettapinna tugede pikendamine (Fujitsu DX500)	I kvartal
Kesksete tulemüüride tugede pikendamine	I kvartal
Oracle toed - MARU	I kvartal
Keskkonnaotsuste infosüsteemi arendus ja hooldus 2026-2029	II kvartal
Üleujutuste infosüsteemi ärianalüüs	II või III kvartal
E-ehituse platvormi süsteemihaldusteenus	II kvartal
E-ehituse platvormi andmebaasi hooldus- ja analüüतिकatööde tellimine	II kvartal
Tehisintellekti rakendatavuse analüüside ja pilootprojektide teostamine	II kvartal
Baaside haldusteenuse soetamine	II kvartal
Veeam Litsentsid	II kvartal
TrendMicro GW litsentsid	II kvartal
Kütuseseire arendus ja hooldus 2026-2029	III kvartal
Ilmapanga jätkuarendused	III kvartal
E-ehituse ja planeeringute valdkonna tarkvaraarenduse ning hooldusteenuse tellimine	III kvartal
Andmelao väikearendused ja hooldustööd	IV kvartal
Hoiatuste keskkonna jätkuarendused	IV kvartal
CLIDATA toelepingu pikendamine	IV kvartal
Aeglase kettapinna soetamine	IV kvartal

Oracle toed- KEMIT	IV kvartal
MS litsentsid	IV kvartal